



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
ตำบลกุหลาบ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำของระบบประปาผิวดินบ้านพรุนุด หมู่ที่ ๕ ตำบลกุหลาบ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายสุจิต ชำนาญกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำของระบบประปาผิวดินบ้านพรหม หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูพระ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๓๐,๐๐๐-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดความเร็วในการกรอง ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมก่อต้งบ่อพักน้ำ ขนาด ๓.๕ เมตร x ๖ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน สำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำ/อบต.ภูพระ เลขที่ ๕๕๐๑๓แผ่นที่ ๔-๕/๔ พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘-พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๑๓๐,๐๐๐-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว
 - ๖.๒ นายสมยศ ปัญญา
 - ๖.๓ นายวุฒิพงศ์ สมจริง

สรุปผลการประมาณการราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ

โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของระบบประปาผิวดินบ้านพรหมด หมู่ที่ 5

เจ้าของอาคาร --

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง

แบบแปลน สำนักบริหารจัดการน้ำ/อบต.ภูแหะ 55013 แผ่นที่4-5/9

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

7

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 พ.ค. 61

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR- F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโรงกรองน้ำ แบบ 5 ลบ.ม./ชม.	613,272.10	1.3074	801,791.94	(1)
2	งานบ่อพักน้ำ	274,178.76	1.3074	358,461.31	(2)
	รวมค่างานก่อสร้าง			1,160,253.25	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,163,253.25	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,160,000.00	
	ตัวอักษร			(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ)

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายสมยศ บัญญา)

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของระบบประปาผิวดินบ้านพยุบุด หมู่ที่ 5

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดความเร็วในการกรอง 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาด 3.5 ม. x 6 ม.

แบบแปลน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ/อบต.ภูแหะ เลขที่ 55013 แผ่นที่ 4-5/9

เมื่อวันที่

28 พ.ค. 61

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
1	งานโรงกรองน้ำแบบ 5 ลบ.ม/ชม.			0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1	งานดิน			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	12 ลบ.ม.	-	-	99.00	1,188.00	1,188.00	
-	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	6 ลบ.ม.	350.00	2,100.00	99.00	594.00	2,694.00	
1.2	งานแบบหล่อ			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	160 ตร.ม.	532.71	85,233.60	115.00	18,400.00	103,633.60	
-	ตะปู	49 กก.	53.74	2,633.26	0.00	0.00	2,633.26	
-	งานคอนกรีต			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2 ลบ.ม.	1,229.00	2,458.00	398.00	796.00	3,254.00	
-	งานคอนกรีต 240 ksc ทรงลูกบาศก์	10 ลบ.ม.	2,213.08	22,130.80	498.00	4,980.00	27,110.80	
-	งานคอนกรีต 280 ksc	20 ลบ.ม.	2,263.55	45,271.00	498.00	9,960.00	55,231.00	
-	ปูนทราย 1 : 4	1 ลบ.ม.	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00	
1.4	งานเหล็ก			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25 เส้น	53.74	1,343.50	9.10	227.50	1,571.00	
-	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	85 เส้น	109.81	9,333.85	20.45	1,738.25	11,072.10	
-	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	175 กก.	191.56	33,523.00	36.40	6,370.00	39,893.00	
-	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	17 กก.	341.70	5,808.90	52.14	886.38	6,695.28	
-	ลวดผูกเหล็ก No 18	45 กก.	57.94	2,607.30	0.00	0.00	2,607.30	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(1-1)			213,643.21		45,240.13	258,883.34	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมยศ ปัญญา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูพระ

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2

โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของระบบประปาผิวดินบ้านพรหมุด หมู่ที่ 5

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดความเร็วในการกรอง 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาด 3.5 ม. x 6 ม.

0

แบบแปลน

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ/อบต.ภูพระ เลขที่ 55013 แผ่นที่ 4-5/9

เมื่อวันที่

28 พ.ค. 61

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูพระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
1.5	งานท่อและอุปกรณ์			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2 1/2 นิ้ว	2 ท่อน	1,247.66	2,495.32	0.00	0.00	2,495.32	
-	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	3 ท่อน	2,403.00	7,209.00	0.00	0.00	7,209.00	
-	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	3 ท่อน	1,649.25	4,947.75	0.00	0.00	4,947.75	
-	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	2 ท่อน	1,028.70	2,057.40	0.00	0.00	2,057.40	
-	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1 1/2 นิ้ว	2 ท่อน	730.80	1,461.60	0.00	0.00	1,461.60	
-	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1 นิ้ว	4 ท่อน	493.65	1,974.60	0.00	0.00	1,974.60	
-	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3/4 นิ้ว	2 ท่อน	331.65	663.30	0.00	0.00	663.30	
-	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1/2 นิ้ว	1 ท่อน	257.85	257.85	0.00	0.00	257.85	
-	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 3/4"	2 ท่อน	49.53	99.06	0.00	0.00	99.06	
-	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 1"	1 ท่อน	63.55	63.55	0.00	0.00	63.55	
-	ท่อแอสตันเลส dia 1/2"	1 ท่อน	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
-	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	10.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
-	ฝาครอบ G/S dia 4"	1 ตัว	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
-	ท่อ PVC Ø 1 1/2" เจาะรู x 0.50 ม.	6 ท่อน	168.23	1,009.38	0.00	0.00	1,009.38	
-	ข้อต่อเกลียวใน PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	14.71	88.26	0.00	0.00	88.26	
-	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	10.29	61.74	0.00	0.00	61.74	
-	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	15.37	61.48	0.00	0.00	61.48	
-	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1 ตัว	22.04	22.04	0.00	0.00	22.04	
-	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3 ตัว	38.57	115.71	0.00	0.00	115.71	
-	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	4 ตัว	10.44	41.76	0.00	0.00	41.76	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(1-2)			23,034.80		0.00	23,034.80	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมยศ ปัญญา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของระบบประปาผิวดินบ้านพยุบุด หมู่ที่ 5

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดความเร็วในการกรอง 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำ ขนาด 3.5 ม. x 6 ม.

0

แบบแปลน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ/อบ.ท.ภูแหะ เลขที่ 55013 แผ่นที่ 4-5/9 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
1.6	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4 ตัว	15.37	61.48	0.00	0.00	61.48	
-	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	8 ตัว	26.39	211.12	0.00	0.00	211.12	
-	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	80.91	161.82	0.00	0.00	161.82	
-	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2 1/2"	2 ตัว	144.42	288.84	0.00	0.00	288.84	
-	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	4 ตัว	216.92	867.68	0.00	0.00	867.68	
-	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4 ตัว	382.22	1,528.88	0.00	0.00	1,528.88	
-	ข้อต่อ 90 องศา สแตนเลส dia. 1/2"	3 ตัว	340.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
-	สั้ทางเหล็กหล่อ หน้า จาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	
-	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	14.00	28.00	0.00	0.00	28.00	
-	อี-โบลท์ ขึ้น 15 dia 4"	1 ชุด	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
-	น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
-	น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia 2 1/2"	2 ตัว	38.00	76.00	0.00	0.00	76.00	
-	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2 1/2"	1 ตัว	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
-	รัดแยก dia 4"	2 ตัว	220.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
-	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6 ตัว	290.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
-	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	320.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
-	ประเก็นยาง dia 3"	9 แผ่น	20.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
-	ประเก็นยาง dia 4"	12 แผ่น	28.00	336.00	0.00	0.00	336.00	
-	น๊อตยึดหน้าจาน dia. 5/8 x 3"	132 ตัว	20.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
-	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	1 ตัว	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	6,110.00	
-	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"	3 ตัว	7,630.00	22,890.00	0.00	0.00	22,890.00	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(1-3)			45,569.82		0.00	45,569.82	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมยศ ปัญญา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอุทัยพงศ์ สมจริง)

โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของระบบประปาผิวดินบ้านพรุด หมู่ที่ 5

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดความเร็วในการกรอง 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาด 3.5 ม. x 6 ม.

0

แบบแปลน

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ/ลพด.ภูพระ เลขที่ 55013 แผ่นที่ 4-5/9


เมื่อวันที่

28 พ.ค. 61

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูพระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
-	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 1/2"	1 ชุด	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	
-	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3 ชุด	9,864.00	29,592.00	0.00	0.00	29,592.00	
-	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2 ชุด	384.00	768.00	0.00	0.00	768.00	
-	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 1/2"	8 ชุด	232.00	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	
-	ก๊อมน้ำทองเหลือง (แบบโกลบวาล์ว) dia 1"	2 อัน	310.00	620.00	0.00	0.00	620.00	
-	ข้อต่อตรงพีวีซี Ø4-3 นิ้ว	1 ตัว	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	
-	ท่อพีวีซีขนาด 13.5 Ø 4 นิ้ว	9 ตัว	757.01	6,813.09	0.00	0.00	6,813.09	
-	ท่อเส้นแสดสนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
-	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	15,184.00	15,184.00	0.00	0.00	15,184.00	
-	ค่าแรงงานท่อในระบบ คิด 20% ของค่าวัสดุ	1 งาน	0.00	0.00	25,487.54	25,487.54	25,487.54	
-	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า	2 เครื่อง	27,000.00	54,000.00	500.00	1,000.00	55,000.00	
-	ตู้ควบคุมไฟฟ้าเหล็ก 2 ชั้น	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,500.00	3,000.00	21,000.00	
1.7	งานก่อสร้าง			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	ก่อสร้างมอญ 1/2 แผ่น	26 ตร.ม.	160.00	4,160.00	89.00	2,314.00	6,474.00	
-	ก่อสร้างเมนดัดลอคกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	1.6 ตร.ม.	108.00	172.80	55.00	88.00	260.80	
1.8	งานตกแต่งจานปูน			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	จานปูนเรียบธรรมดา	120 ตร.ม.	59.00	7,080.00	100.00	12,000.00	19,080.00	
-	จานปูนขัดมัน	10 ตร.ม.	74.00	740.00	87.00	870.00	1,610.00	
-	งานทาสี			0.00	0.00	0.00	0.00	
1.9	งานทาสีอะคริลิค	80 ตร.ม.	40.00	3,200.00	30.00	2,400.00	5,600.00	
-	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	45.00	1,035.00	38.00	874.00	1,909.00	
-	ทาสีเมนดเบส	102 ตร.ม.	110.00	11,220.00	40.00	4,080.00	15,300.00	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(1-4)			158,440.89		52,113.54	210,554.43	


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมยศ บัญญา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวุฒิมงคล สมจริง)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 5

โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของระบบประปาผิวดินบ้านพยุบ หมู่ที่ 5

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดความเร็วในการกรอง 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างบ่อบักน้ำ ขนาด 3.5 ม. x 6 ม.

0

แบบแปลน

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ/อบต.ภูแหะ เลขที่ 55013 แผ่นที่ 4-5/9

เมื่อวันที่

28 พ.ค. 61

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
1.10	งานอื่น ๆ			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	1 ลบ.ฟุต	532.71	532.71	0.00	0.00	532.71	
-	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	0.6 ลบ.ฟุต	550.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
-	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องคั่นกัน	2 ชุด	1,600.00	3,200.00	80.00	160.00	3,360.00	
-	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2 ชุด	800.00	1,600.00	80.00	160.00	1,760.00	
-	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4 บาน	1,150.00	4,600.00	120.00	480.00	5,080.00	
-	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	4 บาน	420.00	1,680.00	33.00	132.00	1,812.00	
-	กลอนขนาด 6 นิ้ว	8 อัน	30.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
-	กลอนขนาด 4 นิ้ว	8 อัน	25.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
-	ข้อสับเหล็กชุบยา 6 นิ้ว	4 อัน	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
-	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	24 อัน	30.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
-	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	4 อัน	35.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
-	สายยูพร้อมมุกญแจ	2 ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
-	แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
-	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว	2 แผ่น	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
-	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	471.00	471.00	0.00	0.00	471.00	
-	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	1,078.00	1,078.00	0.00	0.00	1,078.00	
-	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
-	ทุกตัวนอน dia 6 มม.	9 ตัว	10.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
-	น็อตสแตนเลส dia 3/8"	9 ตัว	25.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(4-5)			16,536.71		932.00	17,468.71	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมยศ บัญญา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของระบบประปาผิวดินบ้านพยุบุด หมู่ที่ 5

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดความเร็วในการกรอง 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างบ่อบักน้ำ ขนาด 3.5 ม. x 6 ม.

0

แบบแปลน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ/อบต.กุหลาบ เลขที่ 55013 แผ่นที่ 4-5/9

เมื่อวันที่

28 พ.ค. 61

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
-	ทรายกรองเร็ว	1.2 ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	100.00	120.00	2,100.00	
-	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.8 ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	100.00	80.00	1,400.00	
-	ป้ายบอกระดับน้ำเหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1 ชุด	2,940.00	2,940.00	500.00	500.00	3,440.00	
1.11	งานไฟฟ้า			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	450.00	1,350.00	135.00	405.00	1,755.00	
-	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
1-42	งานบันได			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	บันไดรีดิ่งและวางกันตก G/S dia 1 1/2" (ยาว 25 ม.)	1 ชุด	3,490.00	3,490.00	500.00	500.00	3,990.00	
-	บันไดรีดิ่ง G/S dia 1 1/2" (ยาว 15 ม.)	2 ชุด	2,050.00	4,100.00	800.00	1,600.00	5,700.00	
-	แผ่นทางเดิน คสล. 0.60 x 0.75 x 0.05 ม.	10 แผ่น	80.00	800.00	16.00	160.00	960.00	
1.13	เสาเข็ม			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	เสาเข็มคสล. หรือคอน. ยาว 6.00 ม.			0.00	0.00	0.00	0.00	
	รับ นน.ปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 3.6 ตัน/ต้น	33 ต้น	900.00	29,700.00	252.00	8,316.00	38,016.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(4-6)			46,080.00		11,681.00	57,761.00	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(1-1)			0.00	0.00	0.00	258,883.34	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(1-2)			0.00	0.00	0.00	23,034.80	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(1-3)			0.00	0.00	0.00	45,569.82	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(1-4)			0.00	0.00	0.00	210,554.43	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(4-5)		0.00	0.00	0.00	0.00	17,468.71	
	คิดเป็นเงินค่างานรวมงานโครงการ(1) =(1-1)+(1-2)+(1-3)+(1-4)+(4-5)+(4-6)						613,272.10	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมยศ ปัญญา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของระบบประปาผิวดินบ้านพรมุด หมู่ที่ 5

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดความเร็วในการกรอง 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างบ่อบักน้ำ ขนาด 3.5 ม. x 6 ม.

0

แบบแปลน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ/อบต.ภูแหะ เลขที่ 55013 แผ่นที่ 4-5/9

เมื่อวันที่

28 พ.ค. 61

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
2	บ่อบักน้ำ			0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	งานดิน			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	94 ลบ.ม.	0	0.00	148.00	13,912.00	13,912.00	
-	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	5 ลบ.ม.	360.00	1,800.00	24.00	120.00	1,920.00	
2.2	งานแบบหล่อ			0.00	15.00	0.00	0.00	
-	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค้ำ	130 ตร.ม.	474.60	61,698.00	133.00	17,290.00	78,988.00	
-	ตะปู	49 กก.	28.00	1,372.00	370.00	18,130.00	19,502.00	
2.3	งานคอนกรีต			0.00	274.00	0.00	0.00	
-	คอนกรีต 1 : 3 : 5	3 ลบ.ม.	1,330.00	3,990.00	90.00	270.00	4,260.00	
-	งานคอนกรีต 240 ksc ทรงแท่งบาศก์	22 ลบ.ม.	1,775.00	39,050.00	391.00	8,602.00	47,652.00	
2.4	งานเหล็ก			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	275 เส้น	195.83	53,853.25	30.00	8,250.00	62,103.25	
-	ลวดผูกเหล็ก No 18	60 กก.	48.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
2.5	งานอื่นๆ			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	ป้ายบอกระดับในถังน้ำใส	1 ชุด	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00	
-	แผ่นพื้นสำเร็จรูป		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ขนาด 0.30 ม.หนา 0.05 ขาว 4.00 เมตร	20 แผ่น	320.00	6,400.00	25.00	500.00	6,900.00	
-	งานฉาบฉวย	90 ตร.ม.	75.00	6,750.00	87.00	7,830.00	14,580.00	
-	ท่อพีวีซี ขนาด 13.5 Ø 4 นิ้ว ปลายนรรมตา	1 ท่อน	871.51	871.51	140.00	140.00	1,011.51	
-	วาล์วลูกกลอย Ø 4 นิ้ว	2 ชุด	6,500.00	13,000.00	240.00	480.00	13,480.00	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(2-1)			198,654.76		75,524.00	274,178.76	
-	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
							274,178.76	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมยศ บัญญา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)